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Iskop građevne jame i izrada tamponskog sloja prometnice 
Sažetak:  
Za iskop i odvoz materijala te izradu tampona potrebno je uskladiti rad strojeva. Rad prikazuje 
metodologiju usklađivanja rada strojeva na hipotetskom primjeru. 
Ključne riječi:  
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Excavation of construction pit and making ballast roads 
Abstract:  
For the excavation and removal of the material and making road ballast is necessary to harmonize 
the work of machines. The paper presents a methodology of harmonization of the machinery on a 
hypothetical example.  
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UVOD 
U završnom radu će se prikazati slučaj usklađivanja rada strojeva na određenom 
projetknom zadatku.Projektni zadatak je hipotetski,ali za njega se vrši stvarni izračun rada 
strojeva. 
Tvrtka izvodi radove raznim strojevima za zemljane radove,od kojih je potrebno pojedine 
unajmiti.U radu se nalazi detaljan izračun usklađivanja rada odabranih strojeva i 
određeno je vrijeme potrebno kako za ukupnu tako i za pojedinu operaciju. 
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1.OPIS  TVRTKE 
Tvrtka  je osnovana 2000. godine i od tad se razvija izvodeći građevinske poslove u 
području niskogradnje,ponajviše zemljane radove te rekonstrukciju i izgradnju cesta. 
Tvrtka zapošljava oko dvadeset  radnika koji su kvalificirani za obavljanje svojih dužnosti 
i koji garantiraju kvalitetu radova. Tvrtka se bavi još i iznajmljivanjem građevinskih 
strojeva  i transport istih te vrši usluge prijevoza i transporta roba. 
 
1.1  Strojevi koje tvrtka posjeduje 
- 1  buldozer Cat D6K   (slika 1.1) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 93,0 kW  
  -težina 12886 kg   
 -zapremina noža 2,70m3    -širina noža 3,05m     –visina 0,90cm 
-max. Brzina 10km/h 
-godina proizvodnje 2007   - 3500h 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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- 1  utovarivač Cat 930K   slika 1.2 
   
Karakteristike stroja: 
-snaga 115,0 kW  
  -težina 13830 kg   
 -zapremina korpe 3,0m3 
-prosječna radna brzina 18km/h 
-godina proizvodnje 2009    -4500h 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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- 5  Mercedes Actros 4144 k 8x4   (slika1.3) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 320,0 kW  
  -zapremina  15m3   
 -težina praznog/punog vozila        18000/41000kg         
-prosječna brzina praznog vozila  55km/h           -punog vozila   30km/h      
-godina proizvodnje 2009   -125000km 
(izvor:http://daimlertrucksadelaide.com.au/truckcentre/....../benz_spec_41xx_b_8x4.pdf) 
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- 2  jaružala Cat 330 D L     (slika 1.4) 
-pneumatski čekić Cat Hs120  (slika 1.4a)  
              
Karakteristike stroja: 
-snaga 200,0 kW  
  -težina 37500 kg   
 -zapremina korpe 2,5m3 
-godina proizvodnje 2010   -2500h 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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- 1  jaružalo   Komatsu pc27-mr2     (slika 1.5) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 19,2 kW  
  -težina 2930 kg   
 -zapremina korpe 0,05m3 
-godina proizvodnje 2009   -2200h 
(izvor: http://www.komatsuamerica.com/equipment/excavators/0-25000lbs/pc27mr-3) 
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- 1  jaružalo   Komatsu pc88-mr2     (slika 1.6) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 50,7 kW  
  -težina 8580 kg   
 -zapremina korpe 0,5m3 
-godina proizvodnje 2009   -2600h 
(izvor: http://www.komatsuamerica.com/equipment/excavators/0-25000lbs/pc88mr-10) 
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- 2  Mercedes Actros 1832 k 4x4   (slika1.7) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 240,0 kW  
  -zapremina  5,5m3   
 -težina praznog/punog vozila        10000/18000kg         
-prosječna brzina praznog vozila  55km/h           -punog vozila   30km/h      
-godina proizvodnje 2010   -115000km 
(izvor:http://daimlertrucksadelaide.com.au/truckcentre/....../benz_spec_41xx_b_8x4.pdf) 
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- 1  vibracijski  valjak  Cat CS 56 B   (slika 1.8) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 117,0 kW  
  -težina 11500 kg   
-max.brzina 11,4km/h    -radna brzina 5km/h 
-godina proizvodnje 2007   -1500h 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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- 1   grejder Cat 140 M3 AWD (slika 1.9) 
Slika 5.1.  
Karakteristike stroja:                                   
-snaga 179,0 kW    
-težina 20830kg       
-širina noža 3,7m              
-max. brzina 46,6km/h                
-godina proizvodnje 2008   -1200h     
  (izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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2.OPIS RADOVA 
Radovi se sastoje od iskopa građevne jame cca. 6000m3  u tlu  IV kategorije  ,te odvoza 
viška zemljanog materijala na deponiju dok će se višak kamenog materijala obraditi u 
kamenolomu za daljnju upotrebu kod izgradnje tamponskog sloja prometnice (cca. 
800m3).Teren na koje se izvode radovi je pretežno ravan,a vegetacija nije visoka 
(korov,grmlje).       
(slika2.1)
 
 
Tablica 2.1    -prikaz strojeva koji su u posjedu tvrtke  
STROJEVI     TVRTKA 
Buldozer 1 
Utovarivač 1 
Kamion kiper  (Q=15m3) 5 
Jaružalo s dubinskom lopatom  4 
Pneumatski čekić 1 
Vibracijski valjak >5t 1 
Grejder 1 
Kamion kiper (Q=5-8m3) 2 
 
Strojevi kojima tvrtka ne raspolaže nalaze se u kamenolomu te ih je potrebno unajmiti. 
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Tvrka(koperant) se bavi vađenjem i eksploatacijom kamena u 13km udaljenom pogonu. 
 
- pneumatski čekić Cat H130 Es 
-jaružalo Cat 324 E L               (slika 2.2) 
.  
Karakteristike bagera:                                  Karakteristike čekića: 
-snaga 142,0 kW            -težina 1950kg 
  -težina 29500 kg             -320-600 udaraca/min 
 -zapremina korpe 2,2 m3                 
-godina proizvodnje 2010   -1700h            
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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-pokretna drobilica INNOCRUSH 35   (slika2.3) 
.  
Karakteristike stroja: 
-snaga 287,0 kW  
  -težina 35500 kg   
 -učinak 35,5t/h 
-zapremina košare 4m3 
-godina proizvodnje 2008   -6000h 
(izvor: http://www.innocrush.com/dsb/index.php?mod=products) 
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-utovarivač Cat 432F     (slika 2.4) 
 
Karakteristike stroja: 
-snaga 70,9 kW  
  -težina 7620 kg   
 -zapremina  prednje korpe  1,03m3         zadnje korpe 0,2m3   
-prosječna brzina 18km/h 
-godina proizvodnje 2009   -3500h 
(izvor: http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment.html) 
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3. PRIKAZ AKTIVNOSTI 
U tablici 3.1 redom su prikazane aktivnosti koje se izvode na gradilištu.Postoji 5 glavnih 
aktivnosti koje sadrže svoje podaktivnosti radi lakšeg organizacije radova i usklađivanja 
rada strojeva. 
Tablica 3.1 – prikaz aktivnosti 
GLAVNE AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
 
A1 
 
Skidanje humusa 
A 1.1 Skidanje humusa Buldozer 
A 1.2 Utovar i odvoz 
materijala na deponij 
Utovarivač 
+kamion 
 
 
 
A2 
 
 
 
Široki  iskop 
 i transport 
A 2.1 Iskop građevne jame 
 i utovar  
Jaružalo sa 
utovarnom žlicom 
A 2.3 Odvoz materijala na 
deponij 
Kamion 
A 2.4 Odvoz kamena u 
kamenolom 
Kamion 
 
 
A3 
 
 
Planiranje dna iskopa 
A 3.1 Planiranje građevne 
jame 
Buldozer 
  
A 3.2 
 
Jednoliko zbijanje 
 
 
Vibracijski valjak 
 
A4 
 
Obrada kamena u 
kamenolomu 
A 4.1 Razbijanje kamenih 
gromada 
Jaružalo s čekićem 
A 4.2 Drobljenje  kamena na  
frakciju 31-62mm 
Drobilica sa sitom 
 
 
A5 
 
 
 
 
Postavljanje 
tamponskog sloja  
 
 
A 5.1 
Utovar i odovoz 
tampona iz 
kameonoloma te 
razastiranje na 
gradilištu prometnice 
 
Utovarivač 
+kamion 
 
A 5.2 
 
Planiranje i zbijanje 
tampona  
Grejder,vibracijski 
valjak 
 
 
 
 
21 
 
4.USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
Proračun je izvršen tako da su strojevi tijekom radnog vremena maksimalno iskorišteni i 
da je prazni hod što manji. 
Građevna jama je:  - širine 40m, 
                                   -dužine 50m, 
                                   -dubine 3m. 
 
 
A 1    Skidanje humusa 
Usklađivanje rada buldozera, utovarivača i kamion kipera,na površini od 2000m2 u debljini 
od cca.15cm te utovar i odvoz na deponiju,ukupna količina humusa kojeg treba odvesti 
iznosi: 2000m2*0,15m*Kr=420,0m3.Humus se skida buldozerom na određeno mjesto 
nakon čega slijedi utovar i odvoz materijala. 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate buldozera,utovarivača,kipera  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 1,4)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 50 min čistog rada po satu 
odabrano 0,82)  
 Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  
 Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 
 Tpov- vrijeme potrebno za povratak  
 To-gubitak vremena zbog promjene smjera  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (3500 m)  
 q – zapremnina lopate,korpe,noža,koša  
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Proračun: 
A 1.1   Skidanje humusa 
Buldozer  (slika 1.1) 
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=30+20+5=55 s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*c/Tc= 3600*2,7/55 = 175 (m3/h)  
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd= 175*1,40*0,82*0,85 = 170,0 (m3/h) 
 
 
A 1.2 utovar i odvoz 
Utovarivač   (slika 1.2) 
Nakon skidanja humusa slijedi utovar i odvoz na deponiju 
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=15+10+5=30s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*3,0/30 = 360 (m3/h)    
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kv*Kd (m3/h) = 360*0,82*0,85 = 251 (m3/h) 
 Ukupan broj buldozera: Uputovarivač / Upbuldozer = 251/170 = 1 buldozer 
 
 
 
Kamion kiper   (slika 1.3) 
 
 T(utovar)= q/Up = 15/251 = 245 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3,5/30 + 3,5/ 55 = 650 (s)  
 T(istovar i manevar) = 300 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1195 (s)  
 Stvarni učinak :  Up= q/Tc*Kd=15/1195*3600=45.20 (m3/h) 
 Izračun broja potrebnih kamiona:  
 Npotrebnih kamiona= ciklus kamiona / vrijeme utovara= 1195 / 245 = 5 kamiona 
Vrijeme potrebno za utovar:  
 T = V(humusa) / Up (buldozera) = 420/170 = 148(min) 
 
Zaključak: Potrebno nam je 5 kamiona , 1 buldozer i 1 utovarivač za skidanje i odvoz 
humusa. 
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A 2    Široki iskop i transport 
Usklađivanje iskopa,utovara i prijevoza materijala na deponiju,volumen sraslog stanja 
iznosi cca. 5700m3,volumen za transport iznosi Vi*Kr≈7200m3 + 800m3 (kamena) 
 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate jaružala,utovarivača,kipera  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (odabrano 1,40)  
 Kp – koeficijent punjenja lopate (odabrano 0,90)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 50 min čistog rada po satu 
odabrano 0,82)  
 Kz – kut zaokreta jaružala (odabrano 0,98) 
 Ti-vrijeme iskopa(punjenja) (30 s) 
 Tp-vrijeme prijenosa i istovara (15 s) 
 To-gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
 
 
Proračun: 
A 2.1  Široki iskop 
Jaružalo s dubinskom lopatom   (slika 1.4) 
 
 Ciklus: Tc=Ti+ Tp+To=30+15+5=50 s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc= 3600*2,5/50 = 180 (m3/h) 
 Stvarni učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kp*Kd = 180*1,4*0,82*0,98*0,90*0,85 =  
     155 (m3/h)  - korisitmo 2 jaružala za iskop= 310 (m3/h) 
 
A 2.2 Utovar i odvoz 
Kamion kiper    (slika 1.3) 
 
 T(utovar)= q/Up = 15/155 = 175 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 3,5/30 + 3,5/ 55 = 650 (s)  
 T(istovar i manevar) = 300 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1119 (s)  
 Stvarni učinak :  Up= q/Tc*Kd=15/1119*3600=48.25 (m3/h) 
 Izračun broja potrebnih kamiona:  
 Npotrebnih kamiona= ciklus kamiona / vrijeme utovara= 1119 / 245 = 5 kamiona 
Vrijeme potrebno za utovar:  
 T = V(materijala) / Up (jaružala) = 7200/155 ≈ 2790(min) 
 
Zaključak: Potrebno nam je 5 kamiona i  1 jaružalo s dubinskom lopatom za utovar i 
odvoz na deponiju 
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A 2.3 Utovar i odvoz  
Kamion kiper     (slika 1.3) 
 
 T(utovar)= q/Up = 15/155 = 175 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 13/30 + 13 / 55 = 2410 (s)  
 T(istovar i manevar) = 300 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 2885 (s)  
 Stvarni učinak :  Up= q/Tc*Kd=15/2885*3600=18.20 (m3/h) 
Vrijeme potrebno za utovar:  
 T = V(materijala) / Up (jaružala) = 800/155 ≈ 310(min) 
 
Zbog vrste i kategorije zemljišta kamene gromade koje se izvade bit će odvedene u 
kamenolom nakon što se nakupi dovoljna količina kamena za jedan kamion koji će se 
posebno unajmiti da se ne narušava odvoz zemljanog materijala na deponij.  
 
Zaključak: Potrebno nam je 1 kamion i  1 jaružalo s dubinskom lopatom za odvoz 
kamenih gromada u kamenolom  
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A 3    Planiranje dna iskopa 
Usklađivanje rada buldozera i vibracijskog valjka s točnošću od ±5cm na dnu građevne 
jame. Površina terena za izvođenje radova iznosi 2000m2 
 
Potrebni podaci: 
 q – volumen lopate buldozera  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 1,4)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 50 min čistog rada po satu 
odabrano 0,82)  
 Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  
 Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 
 Tpov- vrijeme potrebno za povratak  
 To-gubitak vremena zbog promjene smjera  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (3500 m)  
 q – zapremnina lopate,korpe,noža,koša  
 
 
Proračun: 
A 3.1  Planiranje jame 
Buldozer  (slika 1.1) 
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=30+20+5=55 s 
 Potrebno je cca.15 prijelaza 
 
A 3.2  Jednoliko zbijanje 
Vibracioni valjak     (slika 1.8)              
 Brzina kretanja valjka v=5 km/h 
 Debljina sloja=15 cm 
 Broj prijelaza n=3 
 Širina valjka b=2,1 m 
 Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2,1*0,15)/3)*0,82=430 (m3/h) 
 
 
Zaključak: Potrebno nam je 1 buldozer i  1 vibracioni valjak za planiranje dna iskopa 
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A 4    Obrada kamena u kamenolomu 
Usklađivanje rada jaružala s pneumatskim čekićem,drobilice i utovarivača za utovar 
tražene frakcije 31-62mm. 
 q – volumen lopate  
 Traz-vrijeme potrebno za razbijanje blokova 
 Tprb- vrijeme potrebno za promjenu bloka  
 To-gubitak vremena zbog promjene smjera  
 Kr – koeficijent rastresitosti kamenog bloka  (1,0)  Krd - drobljenog kamena  (1,20)  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (0,82)  
 Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  
 Kp – koeficijent punjenja lopate 
 
Proračun: 
A 4.1 Razbijanje kamenih gromada 
Jaružalo s pneumatskim čekićem    (slika 2.2) 
 
 Ciklus: Tc=Trzb+ Tprb+To=35+10+5=50 s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc= 3600*2/50 = 145 (m3/h) 
 Stvarni učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kd= 
                                                      145*1*0,82*1,0*0,85 = 101 (m3/h)    
A 4.2  Drobljenje kamena   
Drobilica  INNOCRUSH   (slika 2.3) 
   
 Ut= 35,5t/h (podatak iz tvornice) 12,7m3/h 
 Up =Ut *Kr*Kv*Kd  (m3/h) 
 ρ = specifična gustoća materijala = 2,8  kg/m3 
 Up = 12,7*1,0*1,0*0,85*=10,8 (m3/h) 
 Potrebno je zdrobiti 800 m3 vapnenca 
 Tdrobljenja = 800/12,7 = 4445 (min)  
 
Utovarivač    (slika 2.4)     
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=15+10+5=30s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*1,03/30 = 125 (m3/h)    
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kr*Kv*Kd*Kp (m3/h) = 125*1,2*0,82*0,85*0,85 
                                                                                        = 90 (m3/h)  
 
 
Zaključak : Potrebno nam je unajmiti  1 utovarivač, 1 čeljusna drobilica i 1 jaružalo s 
pneumatskim čekićem za obradu kamena u kamenolomu. 
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A 5    Postavljanje tamponskog sloja 
Nakon drobljenja kamena u kamenolomu isti se odvozi na gradilište prometnice. 
Prometnica se rekonstruira u duljini od 450m i širini  6m.Potrebno je postaviti tamponski 
sloj od kamenog drobljenca 31-62mm u debljini 30cm (cca.800m3). Potrebno je 
usklađivanje rada utovarivača,kamiona,valjka i grejdera. Ukoliko količina kamena iz iskopa 
ne bude dovoljna,uzima se kamen iz kamenoloma. 
 
Potrebni podaci: 
 q – volumen kiper,noža grejdera   
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 50 min čistog rada po satu 
odabrano 0,82)  
 Kd – koeficijent dotrajalosti radnih strojeva (0,85)  
 Tgr-vrijeme potrebno za guranje( i utovar) 
 Tpov- vrijeme potrebno za povratak  
 To-gubitak vremena zbog promjene smjera  
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (5000 m)  
 q – zapremnina lopate,korpe,noža,koša  
 
A 5.1 Utovar i odvoz tampona 
Utovarivač    (slika 1.2) 
Nakon drobljenja kamena slijedi utovar i odvoz na gradilište 
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=15+10+5=30s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*3,0/30 = 360 (m3/h)    
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kv*Kd (m3/h) = 360*0,82*0,85 = 251 (m3/h) 
 
 
Kamion kiper   (slika 1.3) 
 
 T(utovar)= q/Up = 15/251 = 245 (s)  
 T(puna+prazna voznja)= d/vpun + d/vpra = 5/30 + 5/ 55 = 930 (s)  
 T(istovar i manevar) = 300 (s)  
 Ciklus : Tc = Ti+m + Tu + Tv = 1475 (s)  
 Stvarni učinak :  Up= q/Tc*Kd=15/1475*3600=36.60 (m3/h) 
 Izračun broja potrebnih kamiona:  
 Npotrebnih kamiona= ciklus kamiona / vrijeme utovara= 1475 / 245 = 6 kamiona 
Vrijeme potrebno za utovar:  
 T = V(kamena) / Up (utovarivača) = 800/251 = 190(min) 
 
Zaključak: Potrebno nam je 6 kamiona i 1 utovarivač za postavljanje tamponskog sloja 
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A 5.2 Razastiranje i zbijanje tampona 
Grejder     (slika 1.9) 
Nakon istovara tampona potrebno je razastiranje.Razastiranje se vrši grejderom po 
cijeloj površini prometnice nakon čega slijedi zbijanje valjkom. 
 
 Ciklus: Tc=Tgr+Tpov+To=250+200+15=465s 
 Teorijski učinak :  Ut=3600*q/Tc  = 3600*18/465 = 140,0 (m3/h)    
 Stvarni učinak :  Up = Ut*Kv*Kd (m3/h) = 140*0,82*0,85 = 101 (m3/h) 
 
 
Vibracijski  valjak    (slika 1.8)              
 Brzina kretanja valjka v=5 km/h 
 Debljina sloja=30 cm 
 Broj prijelaza n=4 
 Širina valjka b=2,1 m 
 Stvarni učinak :  Up = (v*b*d/n)*Kv =((5000*2,1*0,30)/3)*0,82=645 (m3/h) 
 
Zaključak: Potreban nam je 1 grejder i 1 valjak za razastiranje i zbijanje tampona. 
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5.ODABIR STROJEVA 
 U prikazanoj tablici se nalazi potrebni broj strojeva za izvođenje radova.Strojevi koji 
su u sastavu tvrtke nisu dovoljni za obavljanje radova pa će trebati unajmiti strojeve za 
pojedine aktivnosti. 
tablica 5.1 
STROJEVI POTREBNO TVRTKA NAJAM 
Buldozer 1 1 0 
Utovarivač 1 1 0 
Kamion kiper (Q>15m3) 6 5 1 
Jaružalo s dubinskom lopatom 2 4 0 
Kamion kiper (Q<10m3) 0 2 0 
Grejder  1 1 0 
Valjak 1 1 0 
Drobilica kamena 1 0 1 
*Utovarivač  1 1 1 
*Jaržalo s pneumatskim čekićem 1 1 1 
 
*Tvrtka posjeduje ove strojeve,ali ih je potrebno unajmiti jer su zauzeti unaprijed 
dogovorenim poslovima. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Završni rad sadrži prikaz usklađivanja rada strojeva za hipotetski primjer iskopa građevne 
jame i hipotetsku tvrtku.Nakon detaljnog proračuna i analize dobiveni su slijedeći 
rezultati: 
Skidanje humusa,utovar i odvoz traje 6,05 h i za to je potreban 1 buldozer,1 utovarivač i 5 
kamiona kipera. Nakon skidanja humusa slijedi široki iskop građevne jame za koji su 
potrebna 2 jaružala s dubinskom lopatom koji ujedno vrše i utovar materijala. Dio 
materijala se odvaja(kamene gromade), a ostatak ide na deponij. Za odvoz je potrebno 5 
kamiona kipera.trajanje ove aktivnosti iznosi 61,2h. 
Planiranje dna iskopa se izvodi s 1 buldozerom i 1 valjkom kojima je potrebno 0,95h. 
Obrada kamena u kamenolomu se sastoji od razbijanja kamenih gromada i samog 
drobljenja tog razbijenog kamena za što su potrebni 1 jarružalo s pneumatskim čekićem i 
1 drobilica.Ovaj proces traje 83h dok će za utovar i odvoz drobljenca(tampona) trebati 
30h i bit će potrebno 6 kamiona kipera i 1 utovarivač.Nakon što se tampon dopremi i 
grubo razvuče kiperima po novoj prometnici 1 grejder će ga razastrijeti i 1 valjak izvaljati. 
Za ove radove potrebno je 9,25h. 
  
Ukupan broj strojeva: buldozer x 1 , utovarivač x 2, jaružalo s dubinskom lopatom x 2, 
kamion kiper x 6, vibracijski valjak x 1, i čeljusna drobilica x 1, jaružalo s pneumatskim 
čekićem x 1, grejder x 1. 
 
Nakon što je utvrđen broj strojeva izračunato je ukupno vrijeme potrebno za izvršenje 
rada: 
Tukupno = TA1  + TA2  + TA3 + TA4 + TA5  = 6,05 + 61,2 + 0,95 + (83 + 30) + 9,25 
Tukupno = 190,45 (h)  ≈ 24 radna dana potrebna za obavljanje zadanih aktivnosti.  
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